PROYECTO
E-COMMERCE

Nombre: Marcos Vera

Profesora: Karla Roco

Asignatura: Portafolio de título

Fecha: 06/04/2026

Definición, problema y solución

Este proyecto se basa en un sitio web de comercio electrónico para compra y venta de productos tecnológicos, el cual integra carrito de compras y pasarelas de pago.

Problemática:

- **Mala experiencia de usuario UX.**
- **Diseño no responsivo.**
- **Vulneración de la seguridad de datos.**

Solución:

- **Diseñar una interfaz de usuario intuitiva.**
- **Establecer que el sitio web sea responsivo.**
- **Integrar pasarelas de pago seguras.**

Herramientas de desarrollo

El desarrollo del proyecto será realizado de la siguiente manera:

- ***Arquitectura:*** *La arquitectura será MVC (modelo-vista-controlador).*
- ***Backend:*** *Java, Spring Boot, JPA-Hibernate & Spring Security.*
- ***Frontend:*** *HTML, Bootstrap & Thymeleaf.*
- ***Base de datos:*** *MySql Workbench.*

Metodología SCRUM

El proyecto tendrá 6 etapas en total, de las cuales 5 tendrán sprints de 2 semanas cada una y la etapa 6 tendrá un sprint de 1 semana. Estarán conformados de la siguiente manera:

- **Sprint 1:** Se crea la estructura, las clases model y se integra Bootstrap al proyecto.
- **Sprint 2:** Se crea el template, el header, el footer, la clase service, la clase controller y las views.
- **Sprint 3:** Se implementan métodos, conexión a base de datos y funcionalidades en general.
- **Sprint 4:** Se realizan pruebas, por ejemplo, redirección entre páginas, visualización de productos, etc.
- **Sprint 5:** Se lleva a cabo la autenticación de usuario, login, tipos de usuario y funcionalidades generales.
- **Sprint 6:** Se aplica la seguridad, protección de claves, configuración y pruebas finales del proyecto.

Roles

- ***Product Owner:*** *Se reunirá con el cliente, tomará los requerimientos necesarios, los objetivos del negocio, definirá las funcionalidades y creará el backlog para llevar a cabo el proyecto..*

- ***Scrum Master:*** *Se encargará de organizar las reuniones de planificación de sprints, donde se evaluará al equipo, se tomarán decisiones sobre los trabajos pendientes, etc. También, organizará las reuniones diarias (daily scrum) para evaluar el progreso hacia el objetivo. Además, se encargará de eliminar cualquier obstáculo externo o interno para que el proyecto avance.*

- ***Team Developer:*** *Se encargarán de la creación, el diseño y las pruebas del producto, del cual harán entregas funcionales al término de cada ciclo de trabajo (sprint).*

Plan de trabajo: Carta Gantt

Actividad	Fase 1				Fase 2												Fase 3	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Diseño, planificación y definición del proyecto																		
Creación de la estructura, clases e Integración de Bootstrap																		
Creación de template, header, footer, service, controller y views																		
Implementar métodos Y funcionalidades																		
Pruebas de redirección y muestra de productos																		
Autenticación de usuario y funcionalidades generales																		
Seguridad y configuración final																		
Presentación del Proyecto																		